
朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ４－６）

施工箇所：高知市朝倉本町二丁目～朝倉西町一丁目
工 期：令和5年2月10日～令和5年8月28日
工事内容：推進工 156.2ｍ

立坑工 1箇所
人孔設置工 2箇所
付帯工 1式

―みなさまへのお願い―

―工事概要―

本工事では、施工中は交通規制、車両通行止をさせていただきます。
安全かつ迅速な工事の推進のため、自転車等で現場横を通られる際には、スピードを落として
走行していただきますようお願い致します。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

―進捗状況―
現在の進捗状況は13.5％です。
先月は1箇所の立坑工（前田川横）、2箇所の薬液注入工
（前田川横、弘田商店向かい側）を終えました。
今月からは、前田川沿いに県道へ向けておよそ156ｍの
長距離推進を進めていきます。

現場便り ∼ 5月度 ∼

立坑工 薬液注入工

クラムシェルという機械で土砂を掘削、取り出しながら
およそ5ｍのケーシングを地下に建込む工事を行いました。

ボーリングマシンという機械で薬液を地下に流し込み、
地盤を安定させる工事を行いました。
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