

現場だより11月度

～令和6-7年度 戸原中突堤ケーソン製作外工事～

1. 工事概要

工 事 名：令和6-7年度 戸原中突堤ケーソン製作外工事
 工 事 場 所：高知新港箇所、仁井田箇所、戸原箇所
 工 期：令和7年4月1日～令和8年2月27日
 発 注 者：国土交通省 四国地方整備局
 高知河川国道事務所
 受 注 者：福留開発株式会社
 工 事 内 容：消波工 一式 突堤本體工 一式
 仮設工 一式 海象ケーブル工 一式



2. 工事進捗


現在、工事全体の進捗率は【73.7%】順調に進んでいます。
 高知新港箇所・・・ケーソン製作完了
 仁井田箇所・・・本體ブロック製作完了
 消波ブロック(シェークエボ)25 t型-28個/41個
 消波ブロック(テトラネオ)12 t型-84個/135個
 被覆ブロック(メガロック)6 t型-108個/152個
 大きなトラブルもなく、順調に進んでいます。



3. 今後の作業内容

今後も引き続き、仁井田箇所にてブロック製作を進めていきます。
 11月より戸原箇所にて敷鉄板設置、クローラクレーンの搬入・組立てを行い、完了後ブロック撤去を行います。その後、床掘・海象ケーブルの撤去に取り掛かります。
 工事関係車両「ミキサ一車・運搬車両等」出入りが多くなりますが、交通誘導員を配置し、一般車両の優先・交通法規の遵守を徹底し、交通事故防止に努めます。
 工事期間中引き続き、「無事故・無災害」達成に向け、作業従事者全員で取り組んでまいりますので、今後とも工事へのご理解・ご協力のほど宜しくお願い致します。

施工状況



ウミガメ学習会



4. 現場の取り組み

地域とのコミュニケーションとして春野東小学校にてウミガメ学習会、仁淀川一斉清掃活動へ参加しました。
 ウミガメ学習会では、当現場の事業説明をし、高知大学総合研究センター「斉藤知己教授」より、ウミガメ保護活動の話をして伺い、児童や保護者の方々には環境保護活動について再認識して頂けたと思います。
 今後も地域貢献できる行事は積極的に参加して行きたいと思っております。

仁淀川一斉清掃

